



Einwohnergemeinde
Seftigen

Belagseinbau Oberdorfstrasse

In den letzten Wochen wurden die Randsteine gesetzt und die Trottoirs mit einem neuen Belag versehen. In den kommenden 2 Wochen wird der Belag im Fahrbahnbereich eingebaut, sofern dies das Wetter zulässt.

Die nächsten Schritte

- **30. November bis 4. Dezember 2020** (Kalenderwoche 49) werden Vorbereitungsarbeiten (inklusive Fräsarbeiten) ausgeführt. Die Strasse wird passierbar sein, es muss aber mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden.
- **7. bis 9. Dezember** (Kalenderwoche 50) erfolgt der Belagseinbau in 3 Etappen.
 1. Etappe: Kreisel – Wydmatt (7. Dezember)
 2. Etappe: Wydmatt – Rebzelg (8. Dezember)
 3. Etappe: Rebzelg – Hohlenmatt (9. Dezember)

Bei schlechtem Wetter kann es zu Verschiebungen der Belagsarbeiten auf die nächst möglichen Tage kommen. Die Strasse muss jeweils abschnittsweise gesperrt werden. Es wird ein Verkehrsdienst vor Ort sein. **Nachts von 18'00 – 07'00 Uhr** ist die Strasse **für Anwohner passierbar**.

*Für allfällige Fragen stehen die folgenden **Kontaktpersonen** zur Verfügung:*

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Bauführer: | Marco Hadorn, Implenia AG | 079 733 49 95 |
| Ingenieur: | Kai Lüthi, Kissling + Zbinden AG | 033 334 21 67 |
| Kant. Strasseninspektorat: | Thomas Kerner | 031 636 50 73 |

Bern/Seftigen, November 2020

OBERINGENIEURKREIS II

DER GEMEINDERAT