

Zeitplan 2015 UeO Chappelen

2015

07.09.	Kenntnisnahme des Vorprüfungsergebnisses durch den GR (ev. Ortsplaner Teilnahme an der Sitzung)
bis 10.09.	Allfällige Anpassungen und Bereinigung
14.09.	Def. Verabschiedung der UeO durch GR zuhanden der öffentlichen Auflage
14.09.	Urnenbotschaft; Genehmigung durch GR
23.09.	Publikation öff. Auflage im Amtsblatt des Kantons Bern
24.09. + 01.10.	Publikation öff. Auflage im Thuner Amtsanzeiger
25.09. – 26.10.	öffentliche Auflage
08.10.	Schlussredaktion und Druck der Urnenbotschaft
12.10.	Ablieferung Urnenbotschaft an Silea für Versand
15. + 22.10.	Publikation Urnenabstimmung im Thuner Amtsanzeiger
21.10.	Postaufgabe Abstimmungsmaterial (A-Post!!!)
21. – 28.10.	Einspracheverhandlungen UeO
22. + 29.10.	Publikation Gemeindeversammlung im Thuner Amtsanzeiger
24.10.	Abstimmungsmaterial bei den Stimmberechtigten
02.11.	Informations-Veranstaltung
15.11.	Urnenabstimmung: Genehmigung Landverkauf an Solviva
23.11.	Gemeindeversammlung; Genehmigung UeO
16.12.	Rechtskraft Urnenentscheid
24.12.	Rechtskraft Gemeindeversammlungsbeschluss

2016

04.01. – 04.04.	Genehmigungsverfahren AGR
04.05.	Rechtskraft UeO

03.09.2015/HA